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Etude 1 : Avant métré 
 

- Contexte de l’étude :  Avant métré des surfaces murales concernant le bureau infirmière  
et la salle de réunion. 

Question 1 :  

  
 

On donne : DT 3/8  -  DT 5/8  -  DT 7/8. 

On demande : Etablir l’avant métré des murs du bureau infirmière et de la salle de réunion y compris 
les placards.  

Nota  : Pour effectuer l’avant métré, s’inspirer de l’Exemple 1  : WC Bureau infirmière. 

Ne pas prendre en compte, la remontée des plinthes et arrondir à 2 chiffres après la 
virgule par défaut ou excès. 

On exige : La présentation du document est conforme à l’exemple donné, les calculs sont justes. 

 

 

Réf 

 

Désignations et calculs  
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parties 

semblables 

 

Longueur 
ou 

périmètre 

 

Largeur 

 

Hauteur 
ou 

épaisseur 

 

Surfaces. 

Auxiliaire 

+ - 

Partielle Définitive 

1 WC Bureau infirmière        

1.1 

 

Murs et cloisons 

(1,80 + 1,50) x 2 = 

  

6,60 

  

2,50 

  

16,50 m2 

 

E
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m
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e A déduire : Ouverture         

P.P. 1  0,93 2,04 - 1,90 m2   

Surface des murs       14,60 m 2 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Total Etude 1 :            / 10 Pts  
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Etude 2 : Gestion quantitative des produits. 
- Contexte de l’étude :  Estimer les besoins en matière d’œuvre. 

 

Question 2 :   
  

On donne : DT 8/8  -  RS 2/5  -  RS 3/5  -  RS 4/5.  

On demande : Calculer les quantités de matière d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux 
sur les différents supports indiqués dans le tableau ci-dessous. 
Nota :  Arrondir à 2 chiffres après la virgule par défaut ou excès. 

On exige : Le calcul des quantités de produits est juste. 
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Ouvrages 
intérieurs bois 
blocs-portes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brossage, époussetage.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Impression Néowood. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rebouchage à l’enduit à l’eau. 
 

 
5,00 

 
 

 
5,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ponçage, époussetage. 
 

 
22,80 

 
 

 
 

 
22,80 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Couche intermédiaire Texwood. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Couche finition Texwood. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Murs : Bureau 
médecin, WC 
infirmière, WC 
handicapé. 
 

Ponçage, époussetage. 
 

 
11,00 

 
 

 
 

 
11,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Impression Muroprim. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mise en œuvre du revêtement mural.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Couche intermédiaire Soytex.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Couche finition Soytex.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Surface totale  :  5,00 m2 33,80 m2      

Rendement du produit  :  250 g / m2 1/4f / m2      

QUANTITES :  1,25 Kg 8,45 
feuilles 

     

Total Etude 2 :            / 20 Pts  
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Etude 3 : Bordereau d’approvisionnement 
 

- Contexte de l’étude :  Choisir les conditionnements et déterminer les quantités à commander. 
 

Question 3 :   

 

On donne : RS 2/5  -  RS 3/5. 

On demande : A partir de l’exemple ci-dessous (cachet bleu), élaborer le bordereau 
d’approvisionnement de la matière d’œuvre en respectant les surfaces à traiter. 
Nota :  Choisir les conditionnements les mieux appropriés. 

On exige : Les conditionnements des produits à commander se rapprochent au mieux des 
quantités nécessaires. 

 

 

BORDEREAU D’APPROVISIONNEMENT 

 

 

MATIERE D’OEUVRE 

 

 

U. 

 

QUANTITES / m2 
 

 

SURFACE A 
TRAITER ( m 2 ) 

 

QUANTITES DE PRODUITS NECESSAIRES 

 

 

CONDITIONNEMENTS DES PRODUITS 

 

 

COMMANDE SANS PERTE 

 
 

Peinture NEOWOOD 
 

 

 

 

 

 

38 m2
 

   

 

Enduit cachet bleu 
 

 

Kg. 

 

250 g / m2
 

 

14 m2 

 

3,50 Kilogrammes 

 

1 Kg / 5 Kg – 15 Kg – 25 Kg 

 

4 conditionnements de 1 Kg 

 

Papier de verre 
 

 

 

 

 

 

54 m2
 

   

 

Peinture TEXWOOD 
 

 

 

 

 

 

63 m2
 

   

 

Peinture MUROPRIM 
 

 

 

 

 

 

86 m2
 

   

 

Colle OVALIT V 
 

 

 

 

 

 

86 m2
 

   

 

Toile de verre 
SKINGLASS DECOR 

 

 

 

 

 

 

86 m2
 

   

 

Peinture SOYTEX 
 

 

 

 

 

 

172 m2 
   

Total Etude 3 :            / 10 Pts
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Etude 4 : Etude de prix 

- Contexte de l’étude : Vous devez réaliser une étude de prix pour l’application d’une lasure sur les 
éléments NAVIREX en sous face de débord de toiture et sous face entrée. 
 

Questions 4.1 à 4.4 :   
  

On donne : DT 5/8  -  DT 6/8  -  DT 8/8  -  RS 2/5   -  RS 3/5   -  RS 4/5. 

On demande : Calculer respectivement pour 1 m2 le déboursé sec, le prix de revient, le prix de 
vente H.T. et ensuite le prix T.T.C. pour l’application d’une lasure sur la totalité de 
la surface Navirex. 

On exige : Le mode de calcul et les résultats sont justes. (2 chiffres après la virgule) 

 

Question 4.1 : Calculer le déboursé sec total pour 1 m2  
 

MATIERE D’ŒUVRE QUANTITES 
POUR 1 m2 UNITE PRIX 

UNITAIRE TOTAL 

Papier de verre. 

 

0,25 

(1/4 feuille) 

Feuille 0,40 € 0,10 € 

Liswood o’satin impression. 

 

    

Liswood o’satin couche intermédiaire. 

 

    

Liswood o’satin couche de finition. 

 

    

MAIN D’ŒUVRE 
TEMPS 

UNITAIRE 
UNITE 

COUT MAIN 
D’OEUVRE TOTAL 

Brossage, époussetage. 

 

0,043 Heure 28,00 € 1,20 € 

Impression (Liswood o’satin). 

 

    

Ponçage, époussetage. 

 

    

Couche intermédiaire (Liswood o’satin). 

 

    

Couche de finition (Liswood o’satin). 

 

    

 

                                                                                                TOTAL DEBOURSE SEC      ……..……€ / m2 

Total Etude 4 :            / 20 Pts 

 

Question 4.2 : Calculer le prix de revient sachant que le coefficient de frais généraux à prendre en compte 
est de 1,35. 

 

 

PRIX DE REVIENT =    DEBOURSE SEC    X    1,35 
 

=………………………   X   ………….=…………………… 

 

 

Question 4.3 : Calculer le prix de vente H.T. pour un bénéfice de coefficient 1,11. 

 

 

 

PRIX DE VENTE H.T. =        PRIX DE REVIENT   X    1,11 
 

    =       ………………………  X   ……….    =…………………… 

 

 

Question 4.4 : Calculer le prix de vente T.T.C. pour la totalité de surface NAVIREX. La T.V.A. appliquée est 
de 19,60%. 

 

           PRIX DE VENTE H.T.   X   SURFACE 

           pour 1m2 d’ouvrage. 

              ……………………      X    ………………….             =……………………….. 
 

                +              T.V.A. 19,60 %     = ……………………….. 

                                                                 ___________________ 
 

                              PRIX DE VENTE         T.T.C.                  =………………………… 

                              de l’ouvrage. 
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Etude 5 : Mode opératoire 

 
- Contexte de l’étude : Effectuer le mode opératoire depuis la réception du revêtement de sol sur le chantier jusqu’à la fin de sa pose. 
 

Question 5 :  

On donne : DT 7/8  -  RS 2/5   -  RS 3/5   -  RS 5/ 5. 

On demande : Rédiger le mode opératoire pour la pose d’un revêtement P.V.C. dans le bureau infirmière. 
Nota :  Indiquer les noms des produits utilisés dans la colonne matière d’œuvre. 

On exige : Le document est exploitable et permet la réalisation conforme de l’ouvrage. 

 

N° Opérations Renseignements techniques. Matière d’œuvre Outillages 

1 Réceptionner les supports.   

2 Préparer la matière d’œuvre et l’outillage nécessaires sachant que le revêtement P.V.C. doit être réceptionné sur le chantier 48 heures avant la pose.   

3 Appliquer un primaire d’accrochage sur la chape. Primaire Ecoprim T. Eau. Rouleau. Brosse. Bac plastique. 

4 Effectuer l’enduit de ragréage P3. Enduit Mapesol 3. Eau. Seau. Malaxeur. Platoir. 

5 Poncer le sol à la pierre de carborundum puis épousseter l’ensemble des subjectiles.  Pierre de carborundum. Balai. Brosse à 
épousseter. 

6 Poser les profilés arrondis : Dégraisser le dos et l’arrondi des profilés. Découper les longueurs et repérer à l’aide d’un traceur mural le niveau de 
l’arasement sur le mur à la hauteur de la remontée. Poser les profilés après un double encollage à la néoprène. 

Profilés d’angles. Colle 
Adesilex LP. Dégraissant. 

Boite à coupe. Scie. Traceur mural. 
Crayon. Chiffon. Brosse. Couteau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Total Etude 5 :            / 20 Pts

D.R. 6 / 9 
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Etude 6 : Gestion des temps. 

 
- Contexte de l’étude :  Déterminer pour le « Lot 8 : Revêtement de sol », la durée totale de chaque tâche. 

Question 6 :   

 

On donne : DT 3/8  -  DT 7/8 - RS 4/5 

On demande : Rechercher les surfaces et les temps unitaires puis déterminer la durée horaire de 
chaque tâche afin d’établir le planning des travaux.  
Nota :  Chaque durée doit-être arrondie à l’heure supérieure. 

On exige : Le calcul des temps est juste. 

 

 

DESIGNATION DES TACHES 

 

 

SURFACES m 2 ou ml 

 

 

TEMPS UNITAIRES 

 

 

DUREE ARRONDIE A L’HEURE SUPERIEURE 

 

 

Primaire d’accrochage 
 

 

89,49 m2 

 

0,040 

 

4 heures 

 

Ragréage de sol par enduit autolissant P3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ponçage du ragréage y compris époussetage 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pose de profilés d’angles 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pose d’un revêtement P.V.C. en lés collé par simple encollage 
 

 

 

 

 

 

 

 

Remontée en plinthes du revêtement de sol P.V.C 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation des joints à chaud sur un revêtement P.V.C 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                TOTAL DES HEURES =…………………HEURES 

 

 

Total Etude 6 :            / 10 Pts
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Etude 7 : Planification 
 

- Contexte de l’étude :  Etablir le planning du lot revêtement de sol, afin de respecter la date de réception des travaux. 

Question 7 :   

 

On donne : DT 7/8  -  RS 4/5  -  RS 5/5 

On demande :  

- Tracer le planning en respectant le délai des travaux et donner le nombre 
d’ouvriers par jour, sachant que les deux WC ne seront pas réalisés suite à 
une erreur de livraison. 
 

On exige : Le planning est juste et exploitable. 

 
 

 

 

 

Nom de la tâche Surface à traiter Durée

Primaire d'accrochage, 4 Heures

Ragréage de sol par enduit autolissant P3

Ponçage du ragréage y compris 
époussetage

Pose de profilés d'angles

Pose d'un revêtement P,V,C, en lés collé
par simple encollage

Remontée en plinthes du revêtement
de sol P,V,C,

Réalisation des joints à chaud 
sur un revêtement P,V,C,

 Nombre d'ouvriers par journée

VJL M M J V L M M J V L M M

1

71,39 ml

52,50 ml

83,56 m2

83,56 m2

83,56 m2

71,39 ml

83,56 m2

 

Total Etude 7 :            / 20 Pts

Informations complémenta ires . 

La réception des travaux a lieu le lundi de la troisième semaine. 

Pour respecter ce délai, vous disposez d’un ouvrier à temps complet sur le chantier et 
d’un autre ouvrier qui ne peut intervenir que les deux derniers jours de chaque semaine. 

Nota :  Les travaux débuteront le lundi. Les ouvriers effectuent 35 heures par semaine 
réparties sur cinq jours. Toute heure commencée est considérée terminée c'est-à-dire 
arrondie à l’heure supérieure. 

 11 H 

 22  H 

 5  H 

15  H 

 9  H 

 8  H 
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Etude 8 : Calepinage. 
- Contexte de l’étude :  Implantation d’un revêtement de sol P.V.C. dans les différentes pièces 
du rez de chaussée.     
 

Question 8 :  
  

On donne : DT 3/8  -  DT 7/8  -  RS 3/5. 

On demande : Etablir un calepinage à l’échelle 1/50 sur le plan ci-dessous pour une pose de 
revêtement de sol dans les différentes pièces. 

On exige : Le calepinage est exploitable et respecte les conditions de mise en œuvre. 
 

Coulissant 44/2     Alu Coulissant 44/2     Alu

Coulissant 44/2     Alu

Coulissant 44/2     Alu

Soufflet 44/2   Alu

Fixe Fixe

Salle de 
réunion

WC
Handicapé

Bureau
médecin

Bureau
infirmière

WC

Accueil

Dégagement

 

Total Etude 8 :            / 30 Pts  

Informations com plémentaires et conditions d’implantation.  
 
- Chaque pièce a un revêtement de sol de coloris différent qui sera délimité par des 
pointillés pour les portes de communication. 
 
- Pour l’implantation des lés prévoir 10 cm en remontée de plinthes et indiquer par la 
lettre D, le sens de départ des lés. 
 
- Les lés sont aux dimensions. Les chutes sont optimisées.  


