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Documents et matériels autorisés :

- 'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;
- 'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collége », est autorisé ;
- aucun document autorisé.
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Des que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet se compose de 10 pages, numérotées de 1/10 a 10/10.
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COMPOSITION DE L’EPREUVE

PRESENTATION DE L’OPERATION

Durée

PARTIE - Bareme
Lecture du sujet 10 min
Partie A — Analyse des offres 20 min 4 points
Partie B — Décompte général et définitif — révision de prix 40 min 8 points
Partie C — Analyse de rentabilité — calculs de ratios 50 min 8 points

IMPORTANT

Le candidat traite toutes les parties en respectant les consignes contenues dans le sujet.

Chaque partie est indépendante et peut étre traitée dans un ordre indifférent.

Tous les calculs devront étre justifiés.

Toutes les informations utiles sont clairement lisibles dans le sujet.

Objet des travaux

Le projet concerne la réalisation d’'un gymnase municipal. L’équipement se présente sous la forme
de trois volumes différenciés jaillissant d’'un soubassement paysagé, résumant 'ensemble de ses
fonctions principales :

e accueil : le sas du hall d’entrée, volume vertical vitré sur deux de ses faces, signal marquant
'entrée du gymnase et recevant les éléments de signalétique et d’'information ;

¢ la salle omnisports au volume de fagade travaillé en retour du mur d’escalade, cétés sud et
ouest ;

¢ la salle d’expression, ou de combat, émergeant discretement du talus.

Les murs des facades des salles seront réalisés en composite de bois. Outre ses qualités
environnementales, ce choix a 'avantage d’étre en corrélation visuelle avec les fagades du lycée
voisin.

L'ensemble sera réalisé de plain-pied et s'étendra sur une surface de plancher de 2 056 m?, pour
un budget travaux de 3,4 millions d’euros HT environ.

Les acteurs et les marchés

La maitrise d’ouvrage est publique.

La conception est assurée par une équipe de maitrise d’ceuvre pluridisciplinaire composée d’'une
agence d’architecture, d’'un bureau d’études structure, d’un bureau d’études fluides, d’'un architecte
paysagiste et d’'un cabinet d’économiste.

Les marchés de travaux ont été passeés, en lots séparés, au mois de juin 2021.

PERSPECTIVE EXTERIEURE PLAN NIVEAU COURANT 1/200¢
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PARTIE A
Analyse des offres

Situation Phase/Mission

Assistance passation marchés
de travaux (AMT)

Economiste en maitrise d’ceuvre

Situation

Conseil et expertise aupres du maitre d’ouvrage dans I'analyse des offres du lot 05 - couverture et
étanchéité en vue du choix de I'entreprise.

Documents ressources

e DT1 - Tableau récapitulatif du montant des offres du lot 05 — couverture et étanchéité.
e DT2 - Extrait du reglement de consultation.

Travail demandé

Calculs et réponses a rédiger sur le DR1.
QA1. Calculer, pour chaque entreprise, la note relative au prix des prestations.
QAZ2. Calculer la note globale obtenue pour chaque entreprise.

QA3. Conclure en précisant le nom de I'entreprise lauréate.

DT1 - Tableau récapitulatif du montant des offres du lot 05 — couverture et
étanchéite

Entreprises Montant HT de I’offre
COUVET 185 891,00 €
NONIN ETANCH 210 000,00 €
ONA FROA 227 448,04 €
OCHO 275 396,00 €

DT2 - Extrait du reglement de consultation
Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.

Les critéres intervenant pour la sélection des candidatures sont :
e garanties et capacités techniques et financieres ;
e capacités professionnelles.

Les critéres retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la maniere suivante :

Criteres Pondération
Critére : valeur technique 50 %
Critére : prix des prestations 30 %
Critere : délai d’exécution 20 %

Dans le cas ou des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient
constatées dans I'offre du candidat, I'entreprise sera invitée a confirmer I'offre rectifiée. En cas de
refus, son offre sera éliminée car elle sera considérée comme non cohérente.

Analyse du prix des prestations

Le calcul de la note relative au critére « prix des prestations » sera effectué comme suit :

prix de l'offre la moins chere
X
prix de |'offre considérée

Note =
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PARTIE B
Décompte genéral et définitif — révision de prix

Phase/Mission

Rédaction du DGD du lot 09

Situation

Economiste en maitrise d’ceuvre

Situation

Pour le lot 09 - Revétement de sol et faience :
- préparation des situations de travaux en cours de réalisation ;
- établissement aprés la réception, du projet de décompte général, a I'attention du maitre
d’ouvrage.

Documents ressources

e DT3 - DPGF du lot 09 - Revétements de sol et faience.
e DT4 -Index BT09 et BT10.

e DTS5 - Extrait du CCAP.

e DT6 - Planning des travaux réel de I'entreprise.

Travail demandé

Réponses arédiger sur la copie d’examen.

QBL1. Déterminer, en pourcentage, les parts relatives aux revétements de sols durs et faiences et
aux revétements de sols souples dans ce devis.

Calculs et réponses a rédiger sur le DR2.

QB2. Etablir les situations de travaux de chaque mois.
Les valeurs des révisions sont données et ont été calculées avec les derniers indices connus a
I'instant d’établissement de ces situations.

QB3. Calculer le coefficient de révision applicable pour chaque situation, en fonction des index BT
correspondants apres leur publication.

QB4. Calculer le montant TTC de la révision des prix.

Calculs a justifier sur copie et réponses arédiger sur le DR3.

QBS5. Etablir le décompte général définitif des travaux.
Nota : - des révisions provisoires ont été effectuées en cours de chantier ;
- il n’y a pas eu de travaux supplémentaires (T.S.) pendant le chantier.

DT3 - DPGF du lot 09 - Revétements de sol et faience, établie le 04 juin 2021

N° DESIGNATION U Quantité | Prix unitaire Prix total
09 1 REVETEMEN'_I_' SOLS DURS ET
FAIENCE
09.1.1 |Revétement de sols
09.1.1.1 |grés cérame 30 x 30 m?2 201,30 40,00 €| 8052,00€
09.1.1.2 |grés cérame 30 x 30 structuré m?2 164,80 43,00 € 7 086,40 €
09.1.2 |Plinthes
09.1.2.1 |a gorge mi 312,10 12,00€| 3745,20€
09.1.2.2 |droites ml 198,29 12,00 € 2 379,48 €
09.1.3 |Etanchéité des douches m?2 165,00 23,00€| 3795,00€
09.1.4 |Chape m?2 12,00 28,00 € 336,00 €
09.1.5 |Siphon de sols U 3,00 95,00 € 285,00 €
09.1.6 |Caniveau de sols ml 60,00 310,00 €| 18 600,00 €
09.1.7 |SPEC sous faiences m?2 514,80 8,00 € 4 118,40 €
09.1.8 |Faiences murales 20 x 20 m?2 514,80 38,00 €| 19562,40 €
09.1.9 |Miroirs U 10,00 150,00€| 1500,00 €
09.1.10 |Tapis de sol
09.1.10.1{200 x 120 U 1 882,12 € 882,12 €
09.1.10.2 200 x 60 U 1 470,45 € 470,45 €
Sous-total =| 70 812,45 €
09.2 REVETEMENT SOLS SOUPLES
SPORTIFS
09.2.1 |Préparation du support m2 1 507,00 9,34 €| 14075,38 €
09.2.2 |Revétement courant sol sportif m?2 1 507,00 38,33€| 57763,31€
09.2.3 |Barres de seuil ml 20,00 15,00 € 300,00 €
Sous-total =| 72 138,69 €
MONTANT HT 142 951,14
MONTANT TVA 20,00 % 28 590,23
MONTANT TTC 171 541,37
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DT4 - Index BT09 et BT10 DTS5 - Extrait du CCAP

e Les montants des marchés sont signés a prix révisables.

Index du batiment Index du batiment
BTO9 - CarrelagelzBet re;gieoment ceramique BT10- Reveéemeggslgn plastique e Les révisions de prix devront étre effectuées dans les 10 jours suivant la parution des indices
ase ase ou index BT en vigueur, soit ultérieurement au décompte général définitif, a l'aide de la
Année Mois Valeur Année Mois Valeur formule suivante :
2022 Juillet 112,3 2022 Juillet 112,8 BT09 BT10
P=Pyx [0,125 + 0,50 % 0,875 X + 0,50 x 0,875 % ]
2022 Juin 112,3 2022 Juin 113,4 BT090 BT100
2022 Mai 111,8 2022 Mai 113,8
_ ) ¢ Le coefficient de révision calculé sera arrondi au milliéme supérieur.
2022 Avril 111,8 2022 Avril 113,5
2022 Mars 111,4 2022 Mars 112,7 e Le montantde la retenue de garantie est égal a 5 % du montant initial du marché augmente,
le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution.
2022 Février 111,3 2022 Février 113,0
2022 Janvier 111,0 2022 Janvier 113,1
2021 Décembre 111,0 2021 Décembre 113,1
2021 Novembre 111,2 2021 Novembre 113,0 DT6 - Planning des travaux réel de I'’entreprise
2021 Octobre 111,1 2021 Octobre 112,6 ] i ,
Ordre de service de démarrage des travaux : 03 mai 2022
2021 Septembre 111,2 2021 Septembre 1124
R R Avancement des travaux :
2021 Ao(t 111,1 2021 Aolt 112,7
2021 Juillet 110,8 2021 Juillet 111,6 % revétements de sols durs :
e 90 % en mai 2022 ;
2021 Juin 110,4 2021 Juin 111,8 e 10 % en juin 2022.
e Source : Insee % revétements de sols souples sportifs :
e 80 % enjuin 2022 ;
e 20 % enjuillet 2022.
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PARTIE C
Analyse de rentabilité - calculs de ratios
Situation Phase/Mission
Economiste en entreprise Analyse de rentabilité

Situation

Analyse de la rentabilité de I'opération pour I'entreprise ayant effectué les travaux de terrassement
et de gros-ceuvre.

Documents ressources

e DT7 - Récapitulatif de la DPGF du lot 01 — Terrassement et gros-ceuvre.
e DT8 - Renseignements complémentaires.

Travail demandé

Réponses arédiger sur la copie d’examen.

QC1. Donner le montant du chiffre d’affaires réalisé par I'entreprise pour cette opération.
QC2. Calculer le déboursé horaire de présence d’un ouvrier moyen.

QCa3. Calculer le colt direct puis la marge brute dégagée par l'affaire traitée.

QC4. Calculer la part de récupération des frais généraux sur le chiffre d’affaires en fonction des
données comptables pour 'année précédant les travaux.

QCS5. Définir le résultat brut de cette affaire et proposer une conclusion.

Réponses arédiger sur le DR4.

QC6. Présenter, a titre comparatif, les écarts ainsi que les ratios constatés et proposer une
conclusion.

DT7 - Récapitulatif de la DPGF du lot 01 — terrassement/gros-ceuvre, établie le

04 Juin 2021
o1 000905 00 00 GYMNASE ARGELES
DESIGHNATION CHAPITRE LOT

|
o1 INSTALLATION DE CHANTIER 30 584 .86 |
E TERRASSEMENT 41 511.40|
03 FONDATIONS 277 793.23
9& SUPERSTRUCTURE 28B5 926 .55 |
E OUVRAGES DIVERS 8 183.96
TOTAL HORS TAXES EURO 644 000.00
i TVA 20 % 128 800.00
‘ TOTAL TOUTES TAXES EURO 772 800.00

DT8 - Renseignements complémentaires

Renseighements complémentaires concernant I’opération traitée

¢ Un avenant au marché a permis un supplément de travaux de 5 340,00 € TTC.

¢ Une prestation non réalisée entraine une baisse de recette d’'un montant de 17 500,00 € HT
lors de I'enregistrement du réglement de la derniére situation de travaux.

o L’effet de la révision des prix est de +24 665,00 € HT.

Résultats et enregistrements de chantier

Les travaux se sont terminés en février 2022.

Temps de travail des ouvriers

e Nombre d’heures de présence de main-d’ceuvre : 8 640 h.
e Horaire journalier : 7,50 h/j.

e Nombre de jours ouvrés par semaine : 5.

e Temps improductifs : 15 minutes par jour en moyenne.

Dépenses de chantier

e Déboursé horaire moyen d’ouvrier : 22,90 €/h.

¢ Montant global de matériaux approvisionnés : 341 677,00 € TTC.
e Codt des transports des matériaux : 15 200,00 € HT.

¢ Frais de chantier réels constatés : 32 800,00 € HT.

e Frais d’opération : 5 250,00 € TTC.

Données comptables de I’entreprise pour I’exercice 2021 (année précédant les travaux)

e Chiffre d’affaires en travaux propres : 11 525 130,00 € HT.

e Frais généraux fixes : 1 612 750,00 € HT.

e Frais généraux d’exploitation : 412 250,00 € HT.

o Dépenses de réalisation (colt de production) : 8 940 350,00 € HT.
e Frais d’opération : 156 200,00 € HT.

Nota : les dépenses de réalisation (colt de production) inteégrent les frais de chantier a raison de
8,40 % (en moyenne) des déeboursés secs.

Aucune modification significative n’est envisagée pour I'exercice 2022 dans la répartition des
différents postes des données comptables.
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DR1 - Tableau récapitulatif d’analyse des offres

COUVET NONIN ETANCH ONA FROA OCHO
Note valeur technique 15 18,5 16 13,5
Coefficient pondérateur 0,5 0,5 0,5 0,5
Note prix des prestations
Coefficient pondérateur 0,3 0,3 0,3 0,3
Note délai d'exécution 17,25 15,75 20 14,5
Coefficient pondérateur 0,2 0,2 0,2 0,2
Note globale / 20
Conclusion :
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Modele CCYC : ©DNE
NOM DE FAMILLE :
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Né(e) le:
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la con

vocation, si b
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der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :
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DR2 - Application des révisions de prix

STUATIONS | oo HONTAMTHT, | coeFricienT DERevision | MOYTAVT SEVISE T Des
mai-22 63731,21€ 1,014
juin-22
juil-22

MONTANT REVISE CUMULE

Déduire valeur initiale marché 142 951,14 €
MONTANT HT DE LA REVISION
MONTANT TTC DE LA REVISION
DR3 - Décompte genéral définitif
EFFET DE LA
EFFET DE LA REVISION EN
REVISION APPLIQUANT LES
MONTANT MONTANT - MONTANT RETENUE DE - -
MOIS CALCULEE AVEC REGLEMENT TTC | INDICES REELS SOLDE
TRAVAUX HT TRAVAUX TTC LES DERNIERS SITUATIONTTC GARANTIE TTC APRES
INDICES CONNUS PUBLICATION
Situation n° 1 mai-22 63 731,21 € 76 477,45 € +656,00 € 77 133,45 € 3 856,67 € 73 276,78 €
Situation n° 2 juin-22 +728,00 €
Situation n° 3 juil-22 +435,00 €
TOTAUX
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DR4 - Analyse des résultats de rentabilité

RESULTATS ANNEE 2021 RESULTATS REELS DE L'OPERATION RE(Ssﬁji'clj'iﬁssﬁf;‘;ﬁ‘f;\f‘afe”nt{ﬂt”ée:é':”pséégﬁon
C.AH.T. € € 673 115,00 €
Déboursé sec D.S. € €
Frais de chantier F.C. € soit % D.S. € soit % D.S.
Frais d’opération F.op. € soit % C.AH.T. € soit % C.A.H.T.
Colt direct C.d. € soit % C.A.H.T. € soit % C.AH.T.
Frais généraux F.G. € soit % C.AH.T. € soit % C.A.H.T.
Résultat Brut € soit % C.AH.T. € soit % C.A.H.T. 26 453,26 € soit 3,93% C.AH.T.
Marge Brute € soit % C.A.H.T. € soit % C.A.H.T. 144 719,57 € soit 21,50% C.A.H.T.
Conclusion :
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